



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 17.492.285/0001-28 DUNS®: 938132926
Razão Social: EKX ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: EKX ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 11/06/2027
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento**II - Habilitação Jurídica****III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	28/11/2026	Automática
FGTS	Validade:	28/10/2026	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	04/01/2027	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/10/2026
Receita Municipal	Validade:	15/09/2026 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2027



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EKX ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **17.492.285/0001-28**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:08:20 do dia 05/10/2026 , com validade até o dia 04/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Bb8Uyx5tPwqB7CN3iGhW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **EDUARDO CESAR KUHN**

CPF/CNPJ: **061.508.059-64**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:08:57 do dia 05/10/2026 , com validade até o dia 04/11/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: g6natmo6zZXqUNoslhbh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 05/10/2026 09:09:20

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 17.492.285/0001-28

Cadastro: CEIS

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 09/2026 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 10/2026 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2026 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 05/10/2026 09:09:19

FILTROS APLICADOS:

Busca Livre: 17.492.285/0001-28

Cadastro: CNEP

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/10/2026 às 09:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.492.285/0001-28.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle A0CU.8PS8.0UTH.UO60 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EDITAL LICITAÇÃO EDIFICAÇÃO - ANEXO VII			
IMPOSTOS	ISS =		1,80
	PIS =		0,65
	COFINS =		3,00
	CPRB =		
	TOTAL =		5,45
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇOS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,97	15,28	19,69
BDI=((((1+(B8+B9+B10)/100)*(1+B11/100)*(1+B12/100))/(1-D6/100))-1)*100)			
1. BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,97%		
2. BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
3. BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA - PROPOSTA EDIFICAÇÃO - ANEXO VII			
IMPOSTOS	ISS =		1,80
	PIS =		0,65
	COFINS =		3,00
	CPRB =		
	TOTAL =		5,45
TIPO DE SERVIÇO	SERVIÇO	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	4,00
RISCOS	1,27	0,85	1,27
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,80
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	1,23
LUCRO	7,40	5,11	7,40
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,97	15,28	19,69
BDI=((((1+(M8+M9+M10)/100)*(1+M11/100)*(1+M12/100))/(1-O6/100))-1)*100			
BDI (SERVIÇO - OBRA)	21,97%		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%		
BDI (EQUIPAMENTOS)	19,69%		
Representante da Empresa (Assinatura Digital): EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 EDUARDO CESAR KUHN			Data da Proposta: 05/10/2026 - seg
Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 EDUARDO CESAR KUHN - 112819-7/D			Assinado de forma digital por EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 Dados: 2026.10.05 10:04:24 -03'00'

EKX ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 17.492.285/0001-28 | CREA-PR Visto n.º 57564 | CREA-SC n.º 112819-7

Rua Fiorindo Nodari, 255, Sala 003, Centro, Palma Sola/SC - CEP 89985-000

E-mail: du_kuhn@hotmail.com | Tel: (49) 99173-7094

**ANEXO II — MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS DE LICITAÇÃO****Ao MUNICÍPIO DE MARMELEIRO / PR****Referência:** Concorrência Eletrônica n.º 010/2026 — Processo Administrativo n.º 2385/2026**Objeto:** Construção de Creche do Programa Infância Feliz Paraná, contendo: Secretaria, Direção, Sala dos Professores, Sala de Amamentação, Acesso Coberto, Espera Coberta, Circulações Cobertas, Pátio Coberto, Brinquedoteca/Sala Multiuso, 03 Salas de Aula e Atividades, Pré-Escola, Sanitários Infantis e Adultos, Fraldário, Cozinha, Refeitório, Despensa, Lavanderia, Depósitos, Playground e Estacionamento, com área de 456,86 m².

Apresentamos nossa proposta para execução das obras e serviços objeto da licitação em epígrafe, pelo valor global de **R\$ 1.938.750,00 (um milhão, novecentos e trinta e oito mil, setecentos e cinquenta reais)**, sendo **R\$ 474.558,82** referente a Mão de Obra e Transporte (BDI de 21,97%) e **R\$ 1.464.191,18** referente a Material e Equipamento (BDI de 15,28%).

O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data de sua apresentação.

O prazo de execução dos serviços é de **270 (duzentos e setenta) dias corridos**, conforme o cronograma físico-financeiro.

Dados Bancários para Pagamento:

Banco: 403 - Cora SCFI | Agência: 0001 | Conta Corrente: 6244606-2 | Titular: EKX ENGENHARIA LTDA

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o **Sr. Eduardo Cesar Kuhn**, portador do CPF n.º **061.508.059-64** e

RG n.º **4.512.587**, e será responsável técnico pelos serviços o **Sr. Eduardo Cesar Kuhn**,
Título: Engenheiro Civil, CREA-SC n.º **112819-7** / CREA-PR Visto n.º **57564**.

EDUARDO CESAR
KUHN:061508059
64

Assinado de forma digital
por EDUARDO CESAR
KUHN:06150805964
Dados: 2026.10.05
10:36:25 -03'00'

EKX ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 17.492.285/0001-28
Eduardo Cesar Kuhn - Rep. Legal
CPF: 061.508.059-64

Marmeleiro / PR, 05 de outubro de 2026.
EDUARDO CESAR
KUHN:0615080596
4

Assinado de forma digital por
EDUARDO CESAR
KUHN:06150805964
Dados: 2026.10.05 10:36:37
-03'00'

ENG. CIVIL EDUARDO CESAR KUHN
CREA-SC 112819-7 / CREA-PR 57564
Responsável Técnico da Obra
E-mail: du_kuhn@hotmail.com

opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha

A Empresa deverá imprimir em PDF esse documento do projeto e assinar digitalmente.

EKX ENGENHARIA LTDA

Município:	MARMELEIRO	SAM	44	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	TERMO DE ADESÃO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	52	Valor Total da Proposta da Empresa:	R\$	1.938.750,00	####								
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	LOTE nº	1	Data	5/10/2026	Dias	30	Data	14/11/2026	Sígl	SEDEF	Nº	#REF!	nº dias	270	Ok o nº de DIAS							
Quantidade:	456,86	m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total	1.938.750,00	####					
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	Nº	NÚMERO DE ETAPAS (%)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL					
	Número de DIAS de cada ETAPA:	270	30	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		14/11/26	15/12/26	15/1/27	15/2/27	18/3/27	18/4/27	19/5/27	19/6/27	20/7/27												
	Data Fim		14/12/26	14/1/27	14/2/27	17/3/27	17/4/27	18/5/27	18/6/27	19/7/27	19/8/27												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00																	1	75.154,22	3,88	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	25,26			4,82				59,56	10,36								4	17.690,18	0,91		
3	FUNDACOES	%	18,23	81,77															2	150.470,77	7,76		
4	ESTRUTURAS	%	10,90	1,17	55,57	31,18			1,18										5	346.258,34	17,86		
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	17,78	17,97		25,04	25,04	13,61	0,56										6	120.220,62	6,20		
6	COBERTURA	%						9,06	75,20	13,78	1,95								4	150.319,62	7,75		
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	%					45,82	26,94	7,91	16,46	2,87								5	209.307,17	10,80		
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			2,99	8,52	11,64	9,43	17,37	44,09	5,97								7	182.886,66	9,43		
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				10,21	20,88	9,32	17,04	11,15	31,39								6	141.850,54	7,32		
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%			6,86	3,37	19,64	17,12	42,68	6,86	3,47								7	450.211,40	23,22		
11	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%		5,66					17,05	77,28											40.060,57	2,07	
12	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%								18,11	81,89								2	54.319,91	2,80		
TOTAIS														1.938.750,00	100,00								
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	75.154,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.154,22	3,88%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	4.468,39	-	-	852,15	-	-	-	10.536,54	1.833,10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	17.690,18	0,91%
3T	FUNDACOES	TESOURO	R\$	27.425,00	123.045,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	150.470,77	7,76%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	37.748,54	4.056,05	192.401,77	107.960,86	-	-	4.091,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	346.258,34	17,86%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	21.378,27	21.602,00	-	30.102,06	30.102,06	16.359,52	676,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	120.220,62	6,20%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	13.625,94	113.047,55	20.710,69	2.935,44	-	-	-	-	-	-	-	-	4	150.319,62	7,75%
7T	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	95.907,53	56.391,15	16.556,43	34.445,21	6.006,85	-	-	-	-	-	-	-	-	5	209.307,17	10,80%
8T	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	5.465,62	15.576,17	21.281,74	17.242,39	31.769,18	80.639,10	10.912,46	-	-	-	-	-	-	-	-	7	182.886,66	9,43%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	14.488,27	29.616,51	13.219,98	24.176,43	15.821,18	44.528,17	-	-	-	-	-	-	-	-	6	141.850,54	7,32%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	30.893,63	15.186,72	88.409,31	77.071,32	192.149,79	30.878,25	15.622,38	-	-	-	-	-	-	-	-	7	450.211,40	23,22%
11T	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	2.268,49	-	-	-	-	6.831,67	30.960,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	40.060,57	2,07%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	9.835,82	44.484,09	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54.319,91	2,80%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	166.174,41	150.972,31	228.761,02	184.166,22	265.317,14	193.910,29	389.298,90	233.827,20	126.322,49	-	-	-	-	-	-	-	-		1.938.750,00	####
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	166.174,41	150.972,31	228.761,02	184.166,22	265.317,14	193.910,29	389.298,90	233.827,20	126.322,49	-	-	-	-	-	-	-	-		1.938.750,00	####
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	8,57%	7,79%	11,80%	9,50%	13,68%	10,00%	20,08%	12,06%	6,52%										1.938.750,00	####
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	8,57%	16,36%	28,16%	37,66%	51,34%	61,34%	81,42%	93,48%	100,00%										OK	OK

Nome da Empresa: EKX ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 17.492.285/0001-28

Responente da Empresa:

Assinatura:

Assinado de forma digital por EDUARDO CESAR KUHN:06150805964
Dados: 2026.10.05 10:17:07 -03'00'

EDUARDO CESAR KUHN

Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:

EDUARDO CESAR KUHN - 112819-7/D

Assinatura:

Assinado de forma digital por EDUARDO CESAR KUHN:06150805964
Dados: 2026.10.05 10:17:28 -03'00'

64

data:

05/10/2026 - seg

USO EXCLUSIVO DO TERMO DE ADESÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):

04/10/2026 - dom

ANEXO V
Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

Código	Descrição	Horista (%)	Mensalista (%)
GRUPO A			
A1	INSS	20,00 %	20,00 %
A2	SESI	1,50 %	1,50 %
A3	SENAI	1,00 %	1,00 %
A4	INCRA	0,20 %	0,20 %
A5	SEBRAE	0,60 %	0,60 %
A6	Salário Educação	2,50 %	2,50 %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	-	-
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80 %	36,80 %
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84 %	-
B2	Feriados	3,71 %	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87 %	0,66 %
B4	13º Salário	10,80 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,05 %
B6	Faltas Justificadas	0,72 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,55 %	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11 %	0,08 %
B9	Férias Gozadas	12,10 %	9,24 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	47,80 %	18,95 %
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52 %	4,22 %
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13 %	0,10 %
C3	Férias Indenizadas	4,35 %	3,32 %
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,81 %	2,91 %
C5	Indenização Adicional	0,45 %	0,35 %
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	14,26 %	10,90 %
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,59 %	6,97 %
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49 %	0,37 %
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,08 %	7,35 %
TOTAL (A+B+C+D)		116,94 %	74,00 %

OBSERVAÇÕES:

Empresa: EKX ENGENHARIA LTDA	Data da Proposta: 05/10/2026 - seg
EDUARDO CESAR KUHN:0615080 5964 Assinado de forma digital por EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 Dados: 2026.10.05 10:18:32 -03'00'	
#REF!	#REF!
#REF!	#REF!

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	MARMELEIRO	PRIORIDADE	Nº 52	SAM	44
Projeto :	CONSTRUÇÃO CIVIL - CRECHE DO PROGRAMA INFÂNCIA FELIZ PARANÁ	LOTE nº	1		
Local da Obra:	AV. JOÃO GHETTINO COM R. JOÃO T. BORGES - DISTRITO ALTO SÃO MATEUS	Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	SEDEF	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			04/10/2026 - dom
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	09	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.287.725,12	Valor total Mão de Obra:	R\$ 559.980,06 24,48%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.727.745,06 75,52%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 1.938.750,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 474.558,82 24,48%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.464.191,18 75,52%
Empresa Participante: EKK ENGENHARIA LTDA					
Menor Preço (desconto calculado)...	(15,25 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	270	R\$ 1.938.750,00	
Etapas 1 - Início	30	R\$ 166.174,41	Execução de instalações provisórias (adequação do terreno e execução de fundações não consideradas no orçamento).
Etapas 2	30	R\$ 150.972,31	Execução de baldrames, sub base e laje de piso.
Etapas 3	30	R\$ 228.761,02	Conclusão da laje do piso do térreo. Execução de estrutura do térreo (pilares e laje sobre o térreo).
Etapas 4	30	R\$ 184.166,22	Conclusão da laje sobre o térreo. Execução de estrutura de caixas d'água. Execução de chapisco de estruturas de concreto para melhor fixação de massa única e de alvenaria. Execução da alvenaria e da estrutura de platibandas. Execução da alvenaria de perímetro no térreo. Marcação de paredes internas. Execução de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de estrutura metálica de fachada.
Etapas 5	30	R\$ 265.317,14	Execução da alvenarias internas no térreo. Instalação de contramarcos de esquadrias de perímetro. Instalação de portas e de janelas metálicas de menor porte do perímetro. Execução de contrapiso. Execução de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Conclusão de instalações hidráulicas de esgoto. Execução de massa única em paredes.
Etapas 6	30	R\$ 193.910,29	Execução da estrutura de madeira para cobertura metálica. Início da cobertura metálica. Conclusão de alvenarias no térreo. Instalação de esquadrias de alumínio de maior porte. Instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés cerâmicos. Conclusão de instalações hidráulicas de água fria e de águas pluviais. Execução de instalações hidráulicas de caixas d'água. Conclusão de massa única em paredes internas.
Etapas 7	30	R\$ 389.298,90	Conclusão da cobertura metálica. Execução de rufos e calhas. Conclusão da instalação de portas de madeira. Execução de pisos e rodapés de paviflex. Execução de pinturas internas em paredes e tetos. Execução de revestimentos cerâmicos de paredes. Instalação de quadros elétricos. Execução de emboço externo de fachadas.
Etapas 8	30	R\$ 233.827,20	Execução da estrutura metálica e da cobertura de vidro. Conclusão de rufos e calhas. Instalação de esquadrias de alumínio das caixas d'água. Execução de pinturas externas de fachadas. Instalação de metais brutos. Execução de instalações de SPDA. Execução de infraestrutura de rede. Instalação de luminárias. Execução de detalhe lúdico de fachada (lápiz). Execução de divisórias sanitárias de banheiros.
Etapas 9	30	R\$ 126.322,49	Conclusão de revestimentos. Execução da impermeabilização das floreiras sobre a cobertura. Execução de pisos podotêteis para PNEs. Pintura em cores diversas de estrutura metálica de fachada. Instalação de portas de divisórias sanitárias de banheiros e de boxes de vidro temperado. Instalação de bancadas de granito e de aço inox. Instalação de louças e torneiras. Instalação de extintores e sinalizações de prevenção de incêndio. Instalação de equipamentos de rede. Instalação de disjuntores. Execução da entrada de energia. Execução de detalhes lúdicos de piso (espiral e pista de corrida).

Representante da Empresa (Assinatura Digital): EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 Assinado de forma digital por EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 Dados: 2026.10.05 10:20:42 -03'00' EDUARDO CESAR KUHN	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 Assinado de forma digital por EDUARDO CESAR KUHN:06150805964 Dados: 2026.10.05 10:20:57 -03'00' EDUARDO CESAR KUHN - 112819-7/D	Data da Proposta: 05/10/2026 - seg
---	---	---

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III												
EMPRESA										CNPJ		
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												
EMPRESA												

[illegible][illegible]



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO Nº 358/2026/SE

Para: Comissão de Contratação

Assunto: Concorrência Eletrônica nº 010/2026 – PMM

Objeto: Construção de creche, contendo: Secretaria, Direção, Sala dos Professores, Sala de Amamentação, Acesso Coberto, Espera Coberta, Circulações Cobertas, Pátio Coberto, Brinquedoteca/Sala multiuso, 03 Salas de aula, Lactário, Refeitório alunos, Vestiários Feminino/Masculino, D.M.L., Lavanderia/ D.M.L., Instalações Sanitárias Infantis Masculina/Feminina, Instalações Sanitárias PcD Infantil/Adulto, Cozinha, Despensa e Jardim Sensorial Descoberto. Área: 456,86 m².

Atendendo ao solicitado pela Comissão de Contratação, o Setor de Engenharia prestou apoio técnico para verificação de documentos apresentados pela empresa EKX ENGENHARIA LTDA (CNPJ 17.492.285/0001-28) na Concorrência 010/2026.

Conforme exigido em edital, no item 6.20.1: *“O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.”*

Na documentação anexa ao Mov. 41 do Processo 2385/2026, entre outros documentos, consta:

- Cronograma físico-financeiro (pg. 11);
- Composição do BDI (pg. 8);
- Planilha Orçamentária (págs. 14 a 17);
- Planejamento do Projeto - Etapas (pg. 13);
- Planilha de Encargos Sociais sobre custo da mão de obra (pg. 12);

Não foram apresentadas novas composições de serviços do orçamento, indicando a utilização das composições conforme orçamento do edital.

Após verificação, concluiu-se que os documentos mencionados cumprem os requisitos do edital, e não foram encontradas incompatibilidades entre as informações apresentadas.

Marmeireiro, 05 de outubro de 2026.

Michel Martinazzo
Engenheiro Civil
CREA 137.528/D

