

Prefeitura Municipal de Marmealeiro

226/20

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 05/2022/SE

OBJETO: Execução de serviços de pavimentação poliédrica com pedras irregulares em estradas rurais (Barra Bonita e Novo Progresso).

LOCAL: Linhas Barra Bonita e Novo Progresso.

CONTRATANTE: Município de Marmealeiro.

PROCESSO LICITATÓRIO: Tomada de Preços nº 005/2022

CONTRATO Nº 109/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 443.079,48 (quatrocentos e quarenta e três mil e setenta e nove reais, e quarenta e oito centavos).

CONTRATADA: AMG ENGENHARIA EIRELI.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 de setembro de 2023.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias, ou seja, até 08 de abril de 2023.

Pela presente Ordem de Serviço, a Prefeitura Municipal de Marmealeiro, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 76.205.665/0001-01, autoriza a empresa AMG ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ 17.681.193/0001-96, a iniciar na data de 09 de novembro de 2022 os serviços que menciona o contrato acima epigrafado, obedecendo aos padrões e exigências descritas na documentação técnica.

Marmealeiro, 09 de novembro de 2022.



Paulo Jair Pilati

PREFEITO MUNICIPAL




Sidiclei Risso

Diretor do Departamento de
Agricultura e Abastecimento



Adriano Douglas Girardello

Engenheiro Civil - CREA PR 163.578/D



Alberto Afonso Guollo
AMG ENGENHARIA EIRELI